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Дорожная карта по введению Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №10» с.Сизябск. 

	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Результат
	Формы отчетности
	Ответственные исполнители

	1.Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО

	.1.1.
	Изучение проекта Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	Апрель 2014
	Ознакомление с документом
	Информационная записка по результатам  изучения 
	Заведующий, 

	1.2.
	Изучение инструктивно-методических писем по переходу на Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования
	Сентябрь-октябрь 2014 год
	Ознакомление с документом
	Информационная записка по результатам  изучения
	Заведующий, 

	1.3.
	Разработка плана сопровождения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении
	01.10.2014 год
	План  мероприятий обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
	План сопровождения, приказ по МБДОУ
	Заведующий
Рабочая группа

	2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования.

	2.1.
	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	Апрель 2014 год
	Создание рабочей группы и определение ее функций
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
	Заведующий, Руководитель рабочей группы

	2.2.
	Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
	В течение учебного года
	Поэтапная  подготовка педагогических и  управленческих кадров
	 Приказ об утверждении плана графика КПК
	Заведующий, 

	2.3.
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО В МБДОУ  
	10.10. 2014 г.
	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО
	Анализ в ходе тематического совещания при заведующем ДОУ
	Заведующий,

Рабочая группа

	2.4.
	Организация участия педагогических работников в муниципальных  семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО.
	В течение 2013 – 2014 учебного года
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО.
	Материалы семинаров
	Заведующий,



	2.5.
	Разработка и утверждение примерной основной образовательной программы МБДОУ
	до 30.08.2015 г..
	Создание ООП ДОУ
	Протоколы рабочей группы
	Заведующий,

 Рабочая группа

	2.6.
	Внесение изменений в локальные акты деятельности МБДОУ
	В течение учебного года
	Дополнения в документы, регламентирующие воспитательную и образовательную деятельность по внедрению ФГОС ДО.
	Изменённые локальные акты, приказы
	Заведующий МБДОУ

Рабочая группа

 

	2.7.
	Мониторинг введения ФГОС ДО.
	2014, 2015 годы
	Диагностические материалы
	План контроля
	Заведующий рабочая группа

	2.8.
	Участие в  тематических  совещаниях для заведующих педагогов «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»
	В течение года.
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол совещания
	Районный отдел образования

Заведующий  МБДОУ



	2.9.
	Внесение изменений в  систему оценки качества дошкольного образования  в соответствии ФГОС ДО
	03.03.2015 года
	Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО
	Методические материалы
	Рабочая группа

 

	2.10
	Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО
	03.03.2015 года.
	Методические рекомендации
	Методические материалы
	Рабочая группа

 

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования 

	3.1.
	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОСДО в соответствии возрастных групп
	В течение  учебного года
	Определение необходимых изменений в оснащенности МБДОУ с учетом требований ФГОС ДО
	Информационная справка
	Рабочая группа

 

	3.2.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ
	В течение  учебного года
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП МБДОУ с требованиями ФГОС ДО
	Информационная справка
	Заведующий,

Рабочая группа

 

	3.3.
	Обеспечение укомплектованности методического кабинета МБДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ
	В течение  учебного года
	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой
	Информационная справка
	Заведующий,

 

 

	3.4.
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.

 
	В течение учебного года
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте МБДОУ  «ФГОС ДО»
	заведующий 

 

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО 

	4.1.
	Обеспечение публичной отчетности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей МБДОУ  раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).
	Май, 2015г.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
	Размещение публичного доклада на сайте МБДОУ
	Заведующий МБДОУ

 

	4.2.
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ на ФГОС ДО
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО
	Публикации
	заведующий


 
