

Приложение \_\_\_\_\_  
к Паспорту ОСИ № 442/57  
Дата «29» марта 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №10»  
с. Сизябск

Л.Г.Вокуева

«29» марта 2019 г.



**«Дорожная карта ОСИ»**

**(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)**

МБДОУ «Детский сад «10» с.Сизябск

*(наименование учреждения)*

дошкольное учреждение

*(наименование объекта)*

169464 Республика Коми, Ижемский район, с.Сизябск, ул.Северная, д.16

*Адрес объекта*

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Категории инвалидов</b> <i>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)</i>	<b>Срок исполнения</b> <i>(этап работы* и дата)</i>	<b>Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия</b> <i>(с указанием источника финансирования)</i>	<b>Примечание</b> <i>(дата контроля и результат)</i>
<b>1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ</b>					
1**	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных	31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в _____

				сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в _____
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета	31 декабря 2018 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в _____

				региональной специфики"	
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта _____ по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте _____»
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием	Г,С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении	Ситуационно, по мере необходимости

	русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика			изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в _____
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ О назначении ответственного по работе с инвалидами в _____
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012.	31 декабря 2018 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта _____ по вопросам

					доступности объекта и услуг»
<b>2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж калитки; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе;	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс. руб.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж-демонтаж пандусов;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих;</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- ремонт покрытия пандуса;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> <li>- монтаж/ демонтаж подъемника.</li> </ul>				
3.1.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опорные устройства поручни;</li> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> <li>- мнемосхема;</li> <li>- информационные таблички на Брайля;</li> <li>- подъемники.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСП приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж/демонтаж пандусов;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСП приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж доводчиков;</li> <li>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- ремонт покрытия пандуса;</li> <li>- ремонт покрытия входной площадки;</li> <li>- ремонт покрытия тамбура;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре;</li> <li>- расширение тамбура;</li> <li>- демонтаж перегородок в тамбуре;</li> <li>- демонтаж тамбура;</li> <li>- монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой;</li> <li>- монтаж/демонтаж водоотвода;</li> <li>- монтаж/ демонтаж подъемника.</li> </ul>				
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опорные устройства поручни;</li> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> <li>- информационные таблички на Брайля;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на

	- подъемники.				период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней вдоль стен;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж-демонтаж пандусов;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- монтаж/демонтаж мнемосхемы;</li> <li>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> <li>- монтаж/ демонтаж подъемника;</li> <li>- оборудования зоны безопасности для МГН;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поручни опорные;</li> <li>- мнемосхема;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет	Конец 2025 года Сумма ориентировочно



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- информационные таблички на Брайля;</li> <li>- ступенькоход;</li> <li>- кресло-коляска;</li> <li>- подъемник.</li> </ul>			<p>Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.</p>
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	<p>Ремонтные работы: <i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> </ul> <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж кнопки вызова в спальном помещении;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- разметка мест для МГН;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.</p>
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- индукционные петли;</li> <li>- кнопка вызова в спальное помещение;</li> <li>- электронные лупы увеличители.</li> <li>- кресла-коляски.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.</p>
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	<p>Ремонтные работы: <i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж унитаза;</li> <li>- монтаж/демонтаж умывальника;</li> <li>- монтаж/демонтаж смесителя;</li> </ul>	К,О,С	2 этап	<p>СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж кнопки вызова;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и раковиной;</li> <li>- монтаж/демонтаж зеркала;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).</li> </ul>			Внебюджетные средства	текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- поручни опорные для унитаза и раковины.</li> </ul>	К,О,С	2 этап	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.6	<b>По системе информации</b> – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и	С	2 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ	Конец 2025 года

	зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями		2018-2025	от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Конец 2018 Оборудовано место для собаки поводья, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводья Приказ «Об утверждении допуска собаки- поводья в _____ «Положение о допуске собаки- поводья в _____
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и

				«Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО " _____ "	Ответ на ходатайство Администрацией МО «Ижемский_»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в МО "Ижемский" по восстановлению путей движения до объекта,	Ответ на ходатайство Администрацией МО «Ижемский»

				оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО " _____ "	
--	--	--	--	---	--

**Примечания:**

- \* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
- \*\* - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

**СОГЛАСОВАНО**

Представитель общественной организации инвалидов  
 КОМИВОИ  
 (общественная организация)

*Александр Владимирович Свищев*  
 Свищев Александр Владимирович  
 Фамилия, Имя, Отчество

167005, г. Сыктывкар, Петрозаводская, д.19.  
 тел. 8 (8212) 51-20-65, email: komivoi@yandex.ru  
 (координаты для связи)

Дата согласования « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (неужетко датировать)  
 Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта ответственности