

**Дорожная карта**  
**по разработке Рабочей программы воспитания в МБДОУ «Детский сад №10» с. Сизябск**

**Пояснительная записка.**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ ДОО должны входить Рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания - это личностное развитие обучающихся, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которое общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально-значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта проведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими социально значимых дел).

**Цель** Дорожной карты- организация деятельности педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад №10» с. Сизябск и общественности по разработке Рабочей программы воспитания.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

**Этапы реализации Дорожной карты**

1 этап- планирование и подготовка: изучение воспитательного процесса в ДОО, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания (март - апрель 2021 года).

2 этап- разработка проекта Рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы для каждой возрастной группы (апрель – май 2021 года).

3 этап- размещение проекта Рабочей программы воспитания на официальном сайте ДОО (июль 2021 года)

4 этап- представление, обсуждение, согласование проекта Рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений на педагогическом совете, совете родителей (август 2021 года)

5 этап-внесение изменений в ООП ДО (август 2021 года)

6 этап- нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты ДОО, подписание договоров\соглашений о сотрудничестве по реализации рабочей программы воспитания с социальными партнерами (сентябрь 2021 года)

Система мероприятий по реализации Дорожной карты

№	Наименование целевого направления			Ответственный за исполнение мероприятия	
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала		Дата окончания
Планирование и подготовка к разработке программы					
1	Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в ДОО системы воспитания и социализации обучающихся	Аналитическая справка Проект пояснительной записки Рабочей программы воспитания	Март 2021	апрель 2021	Заведующий Музыкальный руководитель Воспитатели Инструктор по физической культуре
2	Анкетирование по выявлению образовательных запросов воспитания обучающихся и родителей с целью сбора предложений по развитию систем воспитания в ДОО	Справка по итогам анкетирования	Март 2021	Апрель 2021	Заведующий Музыкальный руководитель Воспитатели Инструктор по физической культуре
3	Педагогический совет ДОУ -обсуждение состояния воспитательного процесса; -знакомство с примерной программой воспитания; -определение задач педколлектива по разработке Рабочей программы воспитания; -создание инициативной группы	Протокол Определены цель и задачи воспитания Согласован состав инициативной группы	Март 2021	Март 2021	Заведующий
4	Утверждение состава инициативной группы	Приказ	Март 2021	Март 2021	Заведующий
5	Обсуждение предложений в программу воспитания с Советом родителей	Протокол заседания	Март 2021	Март 2021	Заведующий

Разработка содержания программы					
6	Разработка проекта рабочей программы	Проект рабочей программы воспитания	Апрель 2021	Апрель 2021	Рабочая группа
7	Разработка календарных планов воспитательной работы	Календарные планы воспитательной работы на 2021-2022 учебный год	Апрель 2021	Май 2021	Рабочая группа
Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на педагогическом совете ДОО	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021	Май 2021	Заведующий
9	Обсуждение подготовленного проекта Рабочей программы воспитания с Советом родителей	Протокол заседания	Май 2021	Май 2021	Заведующий
10	Корректировка текста Рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета и совета родителей	Текст рабочей программы воспитания	Май 2021	Июнь 2021	Рабочая группа
Нормативно-правовое обеспечение					
11	Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы	Приказ	Июнь 2021	Август 2021	Заведующий
12	Внесение изменений в ООП ДО	Приказ	Июнь 2021	Август 2021	Заведующий
13	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОО по реализации Рабочей программы воспитания	Локальные акты	Июнь 2021	Август 2021	Заведующий
14	Согласование, утверждение и введение в действие локальных актов, регламентирующих деятельность ДОО по реализации Рабочей программы воспитания	Приказ	Июнь 2021	Август 2021	Заведующий

Кадровое обеспечение					
15	Повышение квалификации педагогических кадров в области воспитания	План повышения квалификации	Август 2021	Август 2021	Заведующий
16	Организация методических семинаров для педагогического коллектива по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания ДОУ	План методической работы Отчет о реализации	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Заведующий
Информационное обеспечение					
17	Размещение материалов о ходе разработки Рабочей программы воспитания на официальном сайте ДОУ	Публикации на сайте	Март 2021	Август 2021	Заведующий
18	Размещение проекта Рабочей программы	Публикации на сайте	Май 2021	Май 2021	Заведующий
19	Размещение Рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы	Публикации на сайте	Июль 2021	Август 2021	Заведующий
Мониторинг					
20	Проведение ежемесячного внутреннего мониторинга реализации дорожной карты разработки Рабочей программы воспитания	Протоколы	Март 2021	Август 2021	Рабочая группа
Материально-техническое обеспечение					
21	Укрепление материально-технической базы детского сада для реализации Рабочей программы воспитания	План ФХД	Август 2021	Сентябрь 2021	Заведующий

Заведующий



Л.Г. Вокуева